



Z Á P I S

**z ustanovujícího zasedání řídicí komise projektu
„Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“
konaného dne 31. 1. 2007.**

Přítomni:

Ing. Tomáš Kotyza	KÚ MSK
Ing. Rafael Kučík	Výbor pro životní prostředí
Ing. Zuzana Bártová	KÚ MSK
Ing. Radim Jarošek	AOPK ČR
Mgr. Petr Birklen	AOPK ČR
Bc. Markéta Jůnová	AOPK ČR
Mgr. František Jaskula	SCHKO Beskydy
Ing. Viktor Suchoň	Povodí Odry
Ing. Václav Pražák	Povodí Odry
Ing. Vladimír Němčanský	LČR
Ing. Vojtěch Bajer	ČSOP Salamandr
Mgr. Barbora Jůzová	ČSOP Salamandr
RNDr. Radim Misaček	ČSOP Salamandr
Mgr. Roman Barták	ČSOP Salamandr

-
1. Členům řídicí komise byly předány jmenovací dopisy.
 2. Ing. Kotyza představil realizační tým projektu.
 3. Zástupci jednotlivých partnerů jmenovali členy komise pro invazní druhy, jsou jimi:

LČR	Ing. Zdeněk Peter
AOPK ČR	Ing. Radim Jarošek
Povodí Odry	bude doplněno
SCHKO	Ing. Milan Škrott
ČSOP Salamandr	Ing. Martin Konopka
 4. Mgr. Jůzová seznámila účastníky s návrhem členů poradního sboru pro invazní druhy (seznam organizací - příloha č. 1 zápisu).
 5. Ing. Kotyza seznámil účastníky s dosavadními aktivitami realizačního týmu projektu, jedna z informací se týkala také vytvoření databáze projektů zabývajících se likvidací invazních druhů (příloha č. 2 zápisu).

6. Mgr. Barták stručně představil čtvrtletní a roční plánu realizace projektu (příloha č. 3 zápisu) a zdůraznil tyto body:
- realizace výběrových řízení na dodavatele prací (partneři) - období 1.4.07-15.5.07
 - perioda zasedání řídicí komise : čtvrtletně, příští zasedání řídicí komise se uskuteční 4.dubna 2007, hlavní témata: podrobný plán likvidace křídlatky na rok 2007, rozpočet 2008 - 2010
 - komunikace s vlastníky pozemků: zprostředkuje Moravskoslezský kraj
 - předpokládaný začátek likvidace křídlatky partnery je plánován od srpna 2007, Salamandr zahájí venkovní práce v květnu.

Zástupce Povodí Odry navrhl, aby likvidaci křídlatky pro všechny partnery prováděl jeden dodavatel. Z hlediska příjemce je výběr dodavatele prací plně v kompetenci partnerů.

Omezení použití Roudupu v 1. PHO vodního díla Morávka a v okolí přítoků do VD Morávka – vědecký koordinátor navrhne způsob likvidace v tomto území.

Projektový tým do dalšího zasedání řídicí komise dohodne s partnery území, ve kterém bude probíhat likvidace křídlatky v r. 2007.

7. Informace o přípravě plánu terénních prací - Mgr. Jůzová představila variantní postupy při likvidaci křídlatky v závislosti na úspěšnosti její likvidace, zástupci partnerů obdrželi informaci o nabídkách externích firem zabývajících se likvidací křídlatky.

Partneři obdrží mapu projektového území se zobrazením výskytu křídlatky dle pokryvnosti a zobrazením vlastnických vztahů – termín dodání: polovina února.

8. Plán propagace projektu – za účelem propagace projektu poskytnou partneři oficiální loga ve formátu, který stanoví manažer projektu, termín: do 7.2.07. PR manažer zhotoví plán komunikační strategie projektu, termín: do 28.2.07.
9. Účastníci byli informováni o přípravě slavnostního zahájení projektu, které se uskuteční 28.2.2007 v pivovaru v Nošovicích a bude spojeno s krátkou tiskovou konferencí.

Zapsala: Bártová

