

Plán oblasti povodí Odry - zavádění opatření k dosažení dobrého stavu vod navržených na území povodí Odry - předpokládaný stav k prosinci 2012

Okruh opatření	Počet akcí	Náklady v mil.Kč	Nezahájeno		Projektční a investiční příprava zahájena		Příprava pozastavena	Územní rozhodnutí	Stavební povolení	Ve výstavbě	Zhotoveno	Poznámka
			N	PI	PP	ÚR						
		k 2012										
Preventivní opatření pro odčinění důlních škod	3 akce	135.8			1x PP					2x S		
Odčinění proběhlých důlních škod z programu „Revitalizace MS kraje“	6 akcí	470.5		4x PI				1x SP		1x S		
Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl	5 akcí	884.2						2x SP		2x S	1x Z	
Území určená k rozlivům povodní	9 akcí	152.0		7x PI				1x SP		1x S		náklady bez připravovaných opatření na horní Opavě
Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy - zvýšení kapacity koryt vodních toků	76 akcí	1940.0	7x N	11x PI	4x PP	2x ÚR	6x SP	9x S		37x Z		
Dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí pomocí revitalizace toků a odstranění migračních překážek	29 akcí	505.0		8x PI	4x PP	6x ÚR	6x SP	3x S		2x Z		
Opatření na úseku podzemních vod v prvním plánovacím období k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí – odstranění starých ekologických zátěží	28 akcí											probíhá průběžně podle ekologických smluv a rozhodnutí úřadů
Opatření na úseku <i>povrchových vod</i> k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí pomocí omezování vypouštění znečištěných z bodových zdrojů a omezování, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek do vod	118 akcí		3x N	15x PI	5x PP	8x ÚR	17x SP	18x S		52x Z		