

# Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik



Úroveň	Činnost	Úkol č.	Zodpovědnost	Začátek	Konec
<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>					
Národní	Stanovení cílů (revize) - § 12	5.1	MŽP, MZe	9.6.2011	31.12.2012
Národní + Dílčí	Metodická podpora činností procesu plánování v oblasti vod	3	MŽP, MZe	9.6.2011	31.12.2013
	Pořízení typizovaného vzoru národního plánu povodí	3.1	MZe	1.1.2012	30.6.2012
	Pořízení makety plánu dílčího povodí	3.2	MZe, SP,	1.1.2012	30.6.2012
	Zpracování metodického postupu umožňujícího propojení procesů zapojení veřejnosti do příprav plánů povodí podle vodního zákona a procesu SEA	4.5	MŽP	9.6.2011	31.3.2012
	Zpracování strategie zapojení veřejnosti do procesu plánování s využitím strategií zpracovaných pro 1. plány povodí	4.7	MŽP, MZe	1.3.2012	31.3.2013
Národní	Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem - § 6	8.1; 8.2	MŽP	15.10.2008	22.9.2012
	Zveřejnění návrhu dokumentu k připomínkám, jejich vyhodnocení ve formě zprávy a úprava dokumentu		MŽP	22.6.2011	22.12.2011
	Zpracování zprávy a předání EK - Předběžné vyhodnocení povodňových rizik	8.8.1	MŽP	1.1.2012	22.3.2012
	Zpracování zprávy a předání EK - Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem	8.8.2	MŽP	1.7.2012	22.9.2012
Národní + Dílčí	Časový plán a program prací pro aktualizaci plánů povodí (ČP) - § 7	5.2	MZe, MŽP, SP, KÚ	9.6.2011	22.12.2012
	Zpracování návrhu ČP pro národní plány povodí (NPP) a plány dílčích povodí (PDP)		MZe, MŽP, SP, KÚ	9.6.2011	1.5.2012
	Zveřejnění návrhu ČP pro NPP a PDP k připomínkám		MŽP, MZe, SP, KÚ	2.5.2012	1.11.2012
	Úpravy ČP podle vyhodnocení připomínek		MŽP, MZe	2.11.2012	22.12.2012
Národní + Dílčí	Zpráva o pokroku dosaženém při provádění programů opatření - čl. 15 odst. 3 RS	1	MŽP	9.6.2011	22.12.2012
	Zpracování a schválení struktury dotazníku pro ministerstva, správce povodí a krajské úřady		MŽP, MZe	9.6.2011	31.3.2012
	Vyplnění dotazníku za jednotlivé programy opatření		MŽP, MZe, SP, KÚ	1.4.2012	30.6.2012
	Vyhodnocení shromážděných informací a předávání informací mezinárodním komisím (MKOX)	1.2	MŽP, MZe	1.7.2012	31.7.2012
	Zpracování zprávy a předání EK - Pokrok dosažený při provádění programů opatření	1.1	MŽP	1.8.2012	22.12.2012
	Zpracování Souhrnné zprávy o plnění programů opatření podle § 26 odst. 7 vodního zákona v rámci Modré zprávy 2012 (zpráva každé 3 roky - další v Modré zprávě 2015)	1.3	MZe, MŽP	1.8.2012	31.8.2013
Dílčí	Analýza všeobecných a vodo hospodářských charakteristik povodí - § 8	6.1	SP, MŽP, MZe	9.6.2011	30.6.2013
	Stanovení referenčních podmínek		MŽP	9.6.2011	31.12.2011
	Vymezení typů stojatých vod		MŽP	9.6.2011	30.6.2012
	Revize vymezení vodních útvarů podzemních vod		MŽP	9.6.2011	30.6.2013

	Převod základních informací současných vodních útvarů na útvary nově vymezené		MŽP	1.12.2011	30.6.2012
	Všeobecné a vodohospodářské charakteristiky dílčího povodí		SP	31.10.2012	30.4.2013
Národní	Souhrn všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro NPP	5.3	MŽP, MZe	1.5.2013	30.6.2013
Dílčí	Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod - § 9	6.1	SP, MŽP, MZe	19.7.2011	22.12.2013
	Předání podkladů pro hodnocení stavu vodních útvarů za rok 2012	2.7	SP, KÚ	1.4.2013	30.4.2013
	Hodnocení stavu vodních útvarů	2.8	MŽP	1.5.2013	31.10.2013
	Vyhodnocení dopadu realizovaných opatření plánů oblastí povodí (etapa 1 - pro účely zveřejnění)		SP, KÚ	1.1.2012	30.4.2013
	Vyhodnocení dopadu realizovaných opatření plánů oblastí povodí (etapa 2 - pro návrhy plánů povodí)		SP, KÚ	1.7.2013	22.12.2013
	Analýza dopadů a identifikace významných vlivů		SP	1.4.2012	30.4.2013
Národní	Souhrn hodnocení dopadů pro jednotlivé NPP (etapa 1 - pro účely zveřejnění)		MŽP, MZe	1.5.2013	30.6.2013
	Souhrn hodnocení dopadů pro jednotlivé NPP (etapa 2 - pro účely návrhu NPP)		MŽP, MZe	1.1.2014	28.2.2014
Dílčí	Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami (VHP) - § 13	6.1	SP	1.1.2012	30.4.2013
	Silně ovlivněné a umělé vodní útvary (HMWB a AWB) - § 14	6.1	SP	1.1.2012	30.4.2013
	Návrh zvláštních cílů ochrany vod - § 15	6.1	SP	1.1.2012	30.4.2013
Národní	Souhrn cílů (§ 12), VHP, HMWB a AWB, zvláštních cílů ochrany vod pro NPP	5.3	MŽP, MZe	1.5.2013	30.6.2013
Národní	Ekonomická analýza užívání vody - § 11	5.3	MZe, MŽP	1.1.2012	30.6.2013
Národní	Zveřejnění Analýzy (§ 8), Zhodnocení (§ 9), VHP (§ 13), HMWB a AWB (§ 14), ekonomické analýzy (§ 11) a návrhů zvláštních cílů ochrany vod (§ 15) k připomínkám vč. předání MKOX		MZe, MŽP	1.7.2013	31.12.2013
	Úpravy na základě vyhodnocení připomínek		MZe, MŽP, SP, KÚ	1.1.2014	28.2.2014
	Zpracování souhrnné zprávy - charakteristiky, dopady lidské činnosti, ekonomická analýza (souhrn změn)	5.4	MŽP	1.1.2014	22.3.2014
Národní	Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik	8.3	MŽP, SP	2.11.2009	22.12.2013
	Zveřejnění mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik		MŽP	22.6.2013	22.12.2013
	Zpracování zprávy a předání EK - Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik	8.8.3	MŽP	1.1.2013	22.3.2014
<b>NÁVRHY PLÁNŮ POVODÍ A PLÁNŮ PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK</b>					
Národní + Dílčí	Návrhy plánů dílčích povodí (PDP)	6.2	SP, KÚ, MZe, MŽP	1.1.2012	31.8.2014
	Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (v rámci PDP)		SP	1.1.2012	31.8.2014
	Návrhy národních plánů povodí (NPP)	5.5	MZe, MŽP	1.1.2012	31.10.2014
	Návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik (PpZPR)	8.5	MŽP, MZe	1.1.2012	31.10.2014
	Odeslání národních dat pro návrhy mezinárodních plánů MKOX		MŽP		1.8.2014

	Meziresortní připomínkové řízení včetně vypořádání připomínek		MZe, MŽP	1.11.2014	12.12.2014
	Vydání a zaslání návrhu opatření obecné povahy k NPP a PZPR na dotčené orgány k připomínkám, zpracování stanoviska a vyjádření od dotčených orgánů, zveřejnění návrhu opatření obecné povahy k připomínkám veřejnosti včetně vypořádání připomínek		MZe, MŽP	1.11.2014	14.6.2015
	Zveřejnění návrhů NPP, PDP a PpZPR k připomínkám veřejnosti (§ 19)	5.5, 8.5	MZe, MŽP, SP, KÚ	15.12.2014	14.6.2015
<b>PLÁNY POVODÍ A PLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK</b>					
Národní + Dílčí	Vypořádání připomínek a úprava návrhu plánů NPP, PDP a PpZPR a zohlednění připomínek k mezinárodním plánům oblastí povodí a mezinárodním plánům pro zvládání povodňových rizik	5.5, 8.5	MZe, MŽP, SP, KÚ	15.6.2015	30.7.2015
	Projednání a vydání stanoviska SEA pro NPP, PDP a PpZPR	5.6, 8.6	MZe, MŽP	31.7.2015	30.10.2015
	Předložení NPP a PZPR vládě ke schválení	5.6, 8.6	MZe + MŽP		2.11.2015
	Předložení PDP krajům ke schválení	6.3	SP		2.11.2015
	Schválení NPP a PZPR vládou ČR			3.11.2015	6.12.2015
	Vydání opatření obecné povahy pro NPP a PpZPR a zveřejnění plánů	5.7, 8.7	MZe + MŽP		7.12.2015
	Schválení PDP kraji a zveřejnění plánů		KÚ	3.11.2015	22.12.2015
	Zpracování zprávy a předání EK - plány povodí	5.8	MŽP	23.12.2015	22.3.2016
	Zpracování zprávy a předání EK - plány pro zvládání povodňových rizik	8.8	MŽP	23.12.2015	22.3.2016

### Vysvětlivky

- Úkol č.      Doplnující informace pro jednotlivé úkoly jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zemědělství <http://eagri.cz/public/web/mze/> v sekci Voda → Plánování v oblasti vod → Příprava plánů povodí pro 2. období → Koordinace procesu
- § 6 -19      Ustanovení vyhlášky č. 24/20011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
- MKOX        Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
- SP            Správci povodí - státní podniky Povodí
- KÚ            Krajské úřady
- MŽP         Ministerstvo životního prostředí
- MZe         Ministerstvo zemědělství
- SEA         Posuzování vlivu koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů