

KAPITOLA D - OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY
Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy - zvýšení kapacity koryt vodních toků

Předpokládaný stav k prosinci 2012

Identifikátor listu opatření	Poř. čís.	VÚ čís.	Kraj	Tok	Správce toku	Od km dle TPE	Po km dle TPE	Místo, lokalita	Navrhovaná minimální kapacita	Náklady [mil Kč]	Poznámka	Nezahájeno	Projekční a investiční příprava zahájena	Příprava pozastavena	Územní rozhodnutí	Stavební povolení
												N	PI	PP	ÚR	SP
OD130150	1	6	MSK	Dobešovský p.	LČR	0.0	0.3	Jakubčovice n/O	Q20	3.6	nad rámec II.etapy PPPP	-	PI			
OD130101	2	6	MSK	Odra	POd	87.0	90.3	Loučky, Odry	Q100	88.9	po r. 2015	-	PI	PP		
OD130202	3	6	MSK	Vítovka	ZVHS	0.0	1.6	Odry	Q20	20.0	II.etapa PPPP	-	PI	PP		
OD130151	4	7	MSK	Jičínka	LČR	14.0	16.9	Životice u NJ	Q20	20.0	nad rámec II.etapy PPPP	-	PI	PP		
OD130102	5	11	MSK	Sedlnice	POd	6.4	8.6	Sedlnice	Q20	39.5	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130103	6	11	MSK	Sedlnice	POd	11.9	13.7	Závišice	Q20	18.3	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130104	7	12	MSK	Bílovka	POd	6.9	8.6	Velké Albrechtice	Q20	30.8	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130152	8	14	MSK	Trutovský	LČR	0.0	0.6	Frenštát p/R	Q20	3.3	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130153	9	15	MSK	Lomná	LČR	0.0	1.1	Frenštát p/R	Q50	3.0	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130105	10	16	MSK	Tichávka	POd	3.1	5.9	Tichá	Q20	19.4	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130154	11	18	MSK	Ondřejnice	LČR	24.4	25.0	Kozlovice	Q20	1.0	nad rámec II.etapy PPPP	N				
OD130106	12	18	MSK	Ondřejnice	POd	2.3	6.5	Stará Ves n/O	Q20	104.8	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130155	13	18	MSK	Říčka	LČR	3.8	5.0	Kozlovice	Q10	6.6	§ 35 lesního zákona	-	PI	-	ÚR	SP
OD130156	14	18	MSK	Říčka	LČR	1.1	1.9	Kozlovice	Q20	3.3	§ 35 lesního zákona	-	PI	-	ÚR	SP
OD130107	15	19	MSK	Porubka	POd	0.9	7.2	Svinov, Poruba	Q20*	93.8	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130157	16	22	MSK	Stř. Opava	LČR	2.0	5.0	Ludvíkov	Q20	17.9	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130108	17	25	MSK	Opava	POd	73.9	74.3	Krnov-Kostelec	Q100	8.9	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130109	18	26	MSK	Opavice	POd	19.0	20.5	Hynčice	Q20	17.0	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130158	19	26	MSK	PB přítok Opavice v km 23,5	LČR	0.0	1.2	Holčovice	Q20	8.5	nad rámec II.etapy PPPP	-	PI	-	ÚR	
OD130159	20	26	MSK	Valštejnka	LČR	0.0	5.0	Město Albrechtice	Q20	5.6	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130191	21	30	MSK	Velká	ZVHS	0.0	2.3	Opava – Jaktař	Q50	20.0	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130192	22	30	MSK	Velká	ZVHS	5.5	7.5	Stěbořice, Zlatníky	Q50	42.3	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130110	23	31	MSK	Opava	POd	42.9	43.9	Vávrovice	Q100	38.9	II.etapa PPPP	-	PI	-		
OD130111	24	32	MSK	Opava	POd	33.6	34.7	Opava-Kateřinky	Q100	42.0	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130160	25	33	MSK	Kotelný potok	LČR	1.0	1.3	Malá Morávka	Q20	2.2	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130161	26	35	MSK	Novopolský	LČR	0.6	1.0	Rýmařov	Q20	15.4	nad rámec II.etapy PPPP	N				
OD130162	27	35	MSK	Podolský	LČR	9.8	11.0	Stará Ves u Rýmařova	Q20	20.5	nad rámec II.etapy PPPP	N				
OD130112	28	36	MSK	Moravice	POd	79.0	80.3	Velká Štáhle	Q100	32.0	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130113	29	36	MSK	Moravice	POd	76.9	77.0	Břidličná	Q100	6.8	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130190	30	43	MSK	Heřmanický p.	ZVHS	2.9	5.0	Svobodné Heřmanice	Q50	18	nad rámec II.etapy PPPP	N				
OD130114	31	43	MSK	Hvozdnice	POd	2.3	3.0	Otice	Q20	31.9	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130133	32	44	MSK	Otický příkop	Město Opava	0.3	2.3	Opava-Kylešovice	Q100	55.0	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130163	33	44	MSK	Záviliší	LČR	0.0	1.0	Hradec n. Moravici	Q20	10.3	nad rámec II.etapy PPPP	N				
OD130115	34	46	MSK	Opava	POd	25.0	28.1	Kravaře Dvořisko	Q100	98.5	po r. 2015	-	PI	-		
OD130193	35	46	MSK	Sedlinka	ZVHS	1.3	2.5	Štítina	Q100	11.7	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130116	36	47	MSK	Černý příkop (Odra)	POd	1.5	2.8	Ostrava - Přívoz	Q100	18.9	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130194	37	47	MSK	Ludgeřovický p.	ZVHS	5.3	5.6	Ludgeřovice	Q20	6.4	nad rámec II.etapy PPPP	N				
OD130117	38	47	MSK	Odra	POd	15.6	16.8	Ostrava - Přívoz	Q100	14.7	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP

Identifikátor listu opatření	Poř. čís.	VÚ čís.	Kraj	Tok	Správce toku	Od km dle TPE	Po km dle TPE	Místo, lokalita	Navrhovaná minimální kapacita	Náklady [mil Kč]	Poznámka	Nezahájeno	Projektční a investiční příprava zahájena	Příprava pozastavena	Územní rozhodnutí	Stavební povolení
OD130120	39	47	MSK	Odra	POd	12.7	15.0	Ostrava - Přívoz	Q100	69.8	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130164	40	54	MSK	Řasník	LČR	2.0	3.5	Ostravice	Q50	15.0	nad rámec II.etapy PPPP	N				
OD130165	41	54	MSK	Stříbrník	LČR	2.5	4.0	Ostravice	Q50	4.3	nad rámec II.etapy PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130180	42	56	MSK	Čeladenka	LČR	3.0	3.9	Čeladná	Q100	30	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130148	43	57	MSK	Baštice	POd	0.5	0.8	St.Město u FM	Q50	4	po r. 2015	-	PI	-		
OD130166	44	57	MSK	Říčka	LČR	0.5	1.7	Janovice	Q20	8.5	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130167	45	63	MSK	Vysutý	LČR	0.7	0.9	Morávka	Q20	1.5	§ 35 lesního zákona	-	PI	-	ÚR	SP
OD130149	46	68	MSK	Ostravice	POd	15.9	17.4	Paskov	Q100	31	po r. 2015	-	PI	-		
OD130118	47	68	MSK	Ščučí-hráz odlehč.ramene	POd	0.0	1.1	Ostrava - Hrabová	Q100	15.7	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130132	48	68	MSK	Ščučí-odlehč.rameno a tok	Diamo s.p.	4.0	5.1	Ostrava - Hrabová	Q100	80.0	po r. 2015	-	PI	-		
OD130196	49	79	MSK	Koblovský p.	ZVHS	0.0	1.1	Ostrava - Koblov	Q20	9.4	nad rámec II.etapy PPPP	-	PI	-	ÚR	
OD130121	50	79	MSK	Odra	POd	9.5	10.5	Ostrava - Koblov	Q100	110.0	z fondu důlních škod (MMO)	-	PI	-	ÚR	SP
OD130139	51	79	MSK	Odra	POd	3.9	6.4	O-Vrbice - B-Pudlov	Q100	150.0	po r. 2015	-	PI	-		
OD130119	52	79	MSK	Stružka	POd	0.0	2.0	Bohumín	Q100	64.5	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130124	53	79	MSK	Odra	POd	9.2	12.0	Ostrava - Antošovice	Q100	35.5	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130195	54	80	MSK	Bečva	ZVHS	0.4	4.1	Hať	Q50	11.3	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130122	55	81	MSK	Bohumínská Stružka	POd	3.0	7.5	Bohumín	Q100	50.0	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130123	56	81	MSK	Odra	POd	3.0	3.5	Bohumín	Q100	2.9	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130168	57	82	MSK	Přelač	LČR	0.0	1.9	Horní Lomná	Q100	4.1	vlastní zdroje LČR	-	PI	-	ÚR	SP
OD130169	58	83	MSK	Jasení	LČR	2.2	3.6	Návší	Q20	7.2	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130171	59	86	MSK	Kopytná	LČR	2.2	2.4	Bystřice n/O	Q50-Q100	2.6	financování Moravskoslezský kraj	-	PI	-	ÚR	SP
OD130172	60	86	MSK	Kostkov	LČR	0.4	0.8	Návší	Q20	8.0	vlastní zdroje LČR	-	PI	-	ÚR	SP
OD130173	61	86	MSK	Rohovec	LČR	0.5	1.3	Návší	Q10	3.0	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130170	62	86	MSK	Zarembčok	LČR	0.0	0.7	Bukovec	Q100	6.7	Program rozvoje venkova	-	PI	-	ÚR	SP
OD130140	63	88	MSK	Olše	POd	36.1	39.5	Český Těšín	Q100	100.0	po r. 2015	-	PI	-		
OD130125	64	88	MSK	Hrabinka	POd	0.3	0.4	Český Těšín	Q100	10.4	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130126	65	94	MSK	Petrůvka	POd	2.0	11.5	Petrovice u Karviné	Q100	44.2	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130197	66	95	MSK	Lutyňka	ZVHS	2.1	2.8	Bohumín - Skřečůň	Q50	6.5	II.etapa PPPP	-	PI			
OD130127	67	97	MSK	Oldřišovský p.	POd	7.5	8.8	Sudice	Q20	24.0	II.etapa PPPP	-	PI			
OD130198	68	97	MSK	Oldřišovský potok	ZVHS	23.7	23.9	Oldřišov	Q20	12.5	II.etapa PPPP	-	PI	PP		
OD130199	69	100	MSK	Mušlov	ZVHS	5.2	8.0	Třemešná	Q50	15	nad rámec II.etapy PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130174	70	103	OLK	Bílá Voda	LČR	0.0	3.0	Bílá Voda	Q20	1.3	vlastní zdroje LČR	-	PI	-	ÚR	SP
OD130175	71	110	OLK	Skorošický p.	LČR	4.8	6.7	Skorošice	Q20	21.3	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130128	72	110	OLK	Vidnavka	POd	7.4	8.1	Kobylá nad Vidnávkou	Q20-Q50	28.0	II.etapa PPPP	-	PI			
OD130176	73	112	OLK	Červený potok	LČR	8.0	10.0	St. a N. Červená Voda	Q20	11.2	nad rámec II.etapy PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130177	74	119	OLK	Olešnice	LČR	0.0	1.1	Mikulovice	Q10	6.2	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130129	75	120	OLK	Bělá	POd	19.8	20.6	Jeseník - Bukovice	Q50	13.4	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP
OD130178	76	120	OLK	Žlebník	LČR	0.0	0.8	Česká Ves, Písečná	Q20	14.5	II.etapa PPPP	-	PI	-	ÚR	SP

Vysvětlivky:

MSK - Moravskoslezský kraj, OLK - Olomoucký kraj

POd - Povodí Odry, státní podnik, LČR - Lesy České republiky, státní podnik, ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa (zrušena v r.2011)

PPPP - Program Ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi, MMO - Statutární město Ostrava

Celkem 76 akcí za 1 940 mil.Kč v aktuálním stavu k 12/2012 :

7x N	11x PI	4x PP	2x ÚR	6x SP
------	--------	-------	-------	-------

Identifikátor listu opatření	Tok	Ve výstavbě S	Zhotove no Z	Skutečné stavební náklady mil.Kč	Poznámka
OD130150	Dobešovský p.				V plánu pro rok 2012 - 2013 vypracování PD (DUR + DSP)
OD130101	Odra				Příprava pozastavena vzhledem k výskytu zvláště chráněných živočichů a kriticky ohrožených druhů
OD130202	Vítovka				Akce převzata s.p.Povodí Odry, nevhodné technické řešení
OD130151	Jičinka				Na základě výsledků vypracované studie od realizace stavby upuštěno. Ze studie vyplynulo, že by náklady byly vzhledem k okolnostem příliš vysoké a stavba se jeví jako technicky výrazně komplikovaná (přeložky vysokého napětí, přeložka státní silnice, prohloubení terénu v místě poldru). Dále jsou nekapacitní mosty pod tímto úsekem, které tvoří překážku v toku.
OD130102	Sedlnice	S			Dokončení v 2013
OD130103	Sedlnice				
OD130104	Bílovka	-	Z	30.8	Dokončeno 2009
OD130152	Trutovský				Dokončení v 2013
OD130153	Lomná	-	Z		Dokončeno 2012
OD130105	Tichávka	-	Z	19.3	Dokončeno 2010
OD130154	Ondřejnice				Záměr řešení protipovodňové ochrany úpravou koryta vodního toku přehodnocen. Kritický svah již stabilizován vlastníkem pozemku (obec Kozlovice) - rohože. Další stabilizace provedena výsadbou dřevin (správce toku-LČR), do koryta dále nezasahováno
OD130106	Ondřejnice	-	Z	114.4	Dokončeno 2012
OD130155	Říčka	-	Z	3.227	Dokončeno 2010
OD130156	Říčka	-	Z	3.085	Dokončeno 2009
OD130107	Porubka	-	Z	104	Dokončeno 2012
OD130157	Stř. Opava	-	Z	16.246	Dokončeno 2010, opatření zahrnuje současně i revitalizaci (ID opatření: OD110001)
OD130108	Opava	-	Z	6.953	Dokončeno 2010
OD130109	Opavice	-	Z	14.5	Dokončeno 2010, stavba realizovaná jen v úseku km 19,000 - 19,600
OD130158	PB přítok Opavice v km 23,5				V roce 2008 byla vypracována studie proveditelnosti, v roce 2012 bude zpracována PD pro ÚR a SP, návrh opatření se týká opevnění břehů a stabilizace dna na ochranu komunikací (statní a obecní) a sousedních pozemků a současně zřízení retenčního objektu (obnovou rybníku) pro částečnou transformaci povodňových průtoků
OD130159	Valštejnka	S			Realizace od 2012
OD130191	Velká	S			Akce převzata s.p.Povodí Odry, dokončení v 2013
OD130192	Velká				Akce převzata s.p.Povodí Odry, z III.etapy PPPP
OD130110	Opava				Z III.etapy PPPP
OD130111	Opava	-	Z	40.87	Dokončeno 2010
OD130160	Kotelný potok	-	Z	1.985	Dokončeno 2009
OD130161	Novopolský				Nezahájeno z důvodu, že prioritou bylo doposud odstraňování následků povodní roku 2009 na Javornicku
OD130162	Podolský				Nezahájeno z důvodu, že prioritou bylo doposud odstraňování následků povodní roku 2009 na Javornicku
OD130112	Moravice	S		13.3	Dokončení v 2013
OD130113	Moravice	-	Z	6.8	Dokončeno 2009
OD130190	Heřmanický p.				Akce převzata s.p.Povodí Odry, koryto vodního toku opevněno, vodní dílo není v majetku správce, stavbu není možno provést
OD130114	Hvozdnice	-	Z		
OD130133	Otický příkop	-	Z		
OD130163	Záviliší				V současné době je záměr přehodnocován vzhledem k technickým a ekonomickým možnostem jeho řešení.
OD130115	Opava				Probíhají pozemkové úpravy, z III.etapy PPPP
OD130193	Sedlinka	S			Akce převzata s.p.Lesy ČR, stavba je prováděna v km 1,45 - 1,8134, dokončení v 2013
OD130116	Černý příkop (Odra)	-	Z	14	Dokončeno 2012
OD130194	Ludgeřovický p.				Stavba měla být prováděna v km 6.3 - 6.6, vodní tok v úseku plánovaného PPO byl předán do správy obce Markvartovice na základě určení MZe ze dne 26.5.2010, č.j. 16640/2010-15110
OD130117	Odra	-	Z		Dokončeno 2010

Identifikátor listu opatření	Tok	Ve výstavbě	Zhotove no	Skutečné stavební náklady	Poznámka
OD130120	Odra	-	Z		Dokončeno 2010
OD130164	Řasník				S ohledem na přesunutí priorit směrem k odstraňování povodňových škod 2010 byla projekční příprava tohoto úseku odložena na pozdější období.
OD130165	Stříbrník	S			Původní záměr správce toku byl v úseku km 0,0 - 3,2 v rámci řešení povodňových škod 05/2010 přehodnocen a uspíšen, v tomto úseku se předpokládá zahájení stavebních prací v r.2012, zbývající úsek km 3,2-4,0 byl vzhledem k jiným prioritám (odstraňování následků povodní roku 2010 na dalších tocích) odložen na pozdější období
OD130180	Čeladenka	-	Z	6.784	Dokončeno 2011
OD130148	Baštice				Realizace v letech 2014-2015, vlastní zdroje s.p. Povodí Odry
OD130166	Říčka	-	Z	2.511	Dokončeno 2011
OD130167	Vysutý				Realizace závislá na přidělení dotačních prostředků
OD130149	Ostravice				Z III.etapy PPPP
OD130118	Ščučí-hráz odlehč.ramene	-	Z	7.3	Dokončeno 2012
OD130132	Ščučí-odlehč.rameno a tok				
OD130196	Koblovský p.				Akce převzata s.p.Lesy ČR, vazba na opatření na Antošovickém potoku (OD130124)
OD130121	Odra				Z programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, realizace v letech 2013-2014
OD130139	Odra				Z III.etapy PPPP
OD130119	Stružka	S			Dokončení v 2013
OD130124	Odra	-	Z	37.1	Dokončeno 2010, včetně dořešení vnitřních vod
OD130195	Bečva				Akce převzata s.p.Povodí Odry, realizace 2013
OD130122	Bohumínská Stružka	-	Z		Dokončeno 2006
OD130123	Odra	-	Z	2.9	Dokončeno 2008
OD130168	Přelač	-	Z	5.568	Dokončeno 2009
OD130169	Jasení	S			Dokončení v 2013
OD130171	Kopytná	-	Z	2.4	Dokončeno 2009
OD130172	Kostkov	-	Z	6.931	Dokončeno 2010
OD130173	Rohovec	-	Z		Dokončeno 2012
OD130170	Zarembčok	-	Z		Dokončeno 2012
OD130140	Olše				Z III.etapy PPPP, zpětné ohrázení Rakovce, Sadového potoka a Ropičanky
OD130125	Hrabinka	-	Z	9.6	Dokončeno 2009
OD130126	Petrůvka	-	Z	16.6	Dokončeno 2012, úsek v km 2,0-4,6 bude realizován v rámci III.etapy PPPP, příprava probíhá
OD130197	Lutyňka				Akce převzata s.p.Povodí Odry, připraveno nové technické řešení, z III.etapy PPPP
OD130127	Oldřišovský p.				Z III.etapy PPPP
OD130198	Oldřišovský potok				Příprava zastavena z majetkoprávních důvodů, soudní proces, pozemky pro stavbu nejsou dostupné
OD130199	Mušlov	S			Akce převzata s.p.Lesy ČR
OD130174	Bílá Voda	-	Z	1.418	Dokončeno 2010
OD130175	Skorošický p.	-	Z	22.473	Dokončeno 2010
OD130128	Vidnavka				Z III.etapy PPPP
OD130176	Červený potok	-	Z		Dokončeno 2012, stavba řeší odstranění povodňových škod 2009 v kombinaci s "nepřímou" protipovodňovou ochranou obce v úseku km 7,800-11,200
OD130177	Olešnice	-	Z	2.681	Dokončeno 2010
OD130129	Bělá	-	Z		Dokončeno 2008
OD130178	Zlebík	-	Z	2.321	Dokončeno 2010

		9x S	37x Z	
--	--	------	-------	--