



Z Á P I S

ze 7. zasedání řídicí komise projektu „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“ konaného dne 25. 6. 2008.

Přítomni:

Ing. Tomáš Kotyza	KÚ MSK
Ing. Zuzana Bártová	KÚ MSK
Ing. Rafael Kučík	Výbor pro životní prostředí
Ing. Viktor Suchoň	POD
Ing. Tomáš Skokan	POD
Ing. Vojtěch Bajer	ČSOP Salamandr
Mgr. František Jaskula	SCHKO Beskydy
Mgr. Roman Barták	ČSOP Salamandr
RNDr. Radim Misiáček	ČSOP Salamandr
Ing. Václava Lamačová	AOPK Praha
Ing. Jaroslava Chvátalová	AOPK Praha

Omluveni:

Mgr. Petr Birklen	AOPK Ostrava
Ing. Vladimír Němčanský	LČR
Mgr. Barbora Jůzová	ČSOP Salamandr

1. Z. Bártová informovala o vykazování nákladů projektu dle partnerské smlouvy ve vztahu k plnění závazků partnerů a vývoji kurzu CZK/EUR. Dle partnerské smlouvy se k přepočtu použije vždy kurz ECB k 1. dni měsíce, kdy partner předkládá finanční zprávu (na konci každého roku realizace projektu), což partnerům umožňuje meziroční korekci výdajů dle vývoje kurzu.
Při vykazování výdajů celého projektu v závěrečné zprávě v r. 2010, kterou odevzdává příjemce Evropské komisi, se použije kurz ECB k 1. dni měsíce předložením závěrečné zprávy. V případě nepříznivého vývoje kurzu je možnost, aby příjemce požádal Komisi o souhlas s předložením závěrečného vyúčtování v kurzu jiném, než je kurz ECB k 1. dni měsíce předložením závěrečné zprávy.
 2. R. Misiáček informoval o realizovaných a plánovaných PR aktivitách :
 - terénní exkurze – v období 2.pol. května – 1.pol. června se uskutečnilo 18 exkurzí do povodí Morávky, zúčastnili se studenti Univerzity Palackého, žáci středních a základních škol (zš Raškovice, Dobrá, Morávka), přírodovědné kroužky, pracovníci ČIŽP, referenti KÚ MSK, vedoucí odborů žp PO3, partneři projektu „Ekocentra MSK“
 - další exkurze jsou plánovány na červenec – září
 - byly navrženy exkurze pro pracovníky SCHKO Beskydy, SCHKO Poodří, SCHKO Jeseníky a zástupce města Kopřivnice, návrhy na další exkurze je možné předávat Z. Bártové
 - mediální kampaň – byl představen návrh mediální prezentace, která proběhne v období srpen - září, cíle: připomenutí projektu s jeho hlavními atributy, informace o dosavadních výsledcích projektu
 - bude vyhotovena tisková zpráva a ve dvou verzích (plné a zkrácené) předána všem partnerům
- Z: R. Misiáček T: 15.7.08

- semináře pro místní obyvatele – návaznost na mediální kampaň, naplánovány na období září – říjen
3. Pokusné plochy – vyhodnocení výsledků zásahů na jednotlivých plochách bude provedeno ve 4. kvartále tohoto roku.
 4. Monitoring vlivů projektových aktivit:
 - odběry vzorků vody proběhly ve 3. týdnu měsíce června, odběry půdy proběhly v dubnu
 - monitoring bioty – v dubnu provedeny fytoocenologické snímky, monitoring se zaměřuje zejména na změny podrostu po aplikaci herbicidu na křídlatku, výsledky ukazují na minimální narušení bylinného patra
 5. Terénní práce:

Salamandr:

 - březen – květen – probíhal úklid ploch a pálení biomasy
 - 1.pol.dubna – výsadba keřů v lokalitě nad Kopovým mostem (5 druhů vrb, 500ks), bude následovat ošetření proti okusu a vyžínání
 - postřiky zahájeny na konci května v Nižních Lhotách
 -

SCHKO Beskydy:

 - uzavřeny 3 smlouvy na plochy, kde se bude opakovat loňský zásah, smlouvy jsou uzavřeny se stejnými subjekty, které na daných plochách prováděly likvidaci v r. 2007
 - dále budou uzavřeny smlouvy na plochy, které se budou letos ošetřovat poprvé, v současné době probíhá výběrové řízení
 - plánovaný objem finančních nákladů na letošní rok – 800 000 Kč, předpoklad navýšení

POD:

 - postřiky byly zahájeny od poloviny června v oblasti od Smrečanského mostu pod hráz, okolí Slavíče
 - injektáž bude zajišťovat fa Derek, injektáž bude provedena 2x, začátek prací 1.7.08, práce budou probíhat 2-3 týdny
 - plánovaný objem finančních nákladů na letošní rok – 600 000 Kč
 - následně bude se Salamandrem dohodnuto zajištění úklidu území

LČR:

 - plánovaný objem finančních nákladů na letošní rok – 600 000 Kč
 - rozsah prací stejný jako v r. 2007, postřik bude proveden 2x, pokud nebude 2. postřik třeba ve stejném rozsahu, možnost rozšíření ošetřovaných ploch
 - provádění 1. postřiku začalo poč. června, 2. postřik na přelomu července a srpna
 6. Cena Roundupu Biaktiv - dodavatel avizoval výrazné navýšení ceny RB oproti r. 2007, proběhlo jednání o ceně mezi Salamandrem a dodavatelem, výsledek - dodavatel přistoupil na podstatně nižší navýšení ceny, než původně navrhoval, nově akceptovaná cena je 234,9 Kč bez DPH/1 pro zbylých 5 000 litrů (původní cena 204,5 Kč bez DPH/1).
 7. Mgr. Barták seznámil přítomné s plněním čtvrtletního plánu realizace (2. kvartál 2008) a návrhem plánu realizace na 3. kvartál 2008.
 8. Zástupci partnerů byli seznámeni s průběhem a výsledkem kontroly projektu, kterou provedli zástupci monitorovacího týmu 19.- 20.5.08.
 9. Navržený termín dalšího zasedání řídicí komise: 1.10.2008, 13.00, KÚ MSK

Zapsala: Bártová