



Z Á P I S

z 6. zasedání řídicí komise projektu „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“ konaného dne 9. 4. 2008.

Přítomni:

Ing. Tomáš Kotyza	KÚ MSK
Ing. Zuzana Bártová	KÚ MSK
Ing. Rafael Kučík	Výbor pro životní prostředí
Ing. Radim Jarošek	AOPK Ostrava
Ing. Viktor Suchoň	POD
Ing. Vladimír Němčanský	LČR
Ing. Vojtěch Bajer	ČSOP Salamandr
Mgr. Barbora Jůzová	ČSOP Salamandr
Mgr. Roman Barták	ČSOP Salamandr
RNDr. Radim Misaček	ČSOP Salamandr
Mgr. Michal Petrus	MŽP
Ing. Václava Lamačová	AOPK Praha

Omluveni:

Mgr. František Jaskula	SCHKO Beskydy
Mgr. Petr Birklen	AOPK Ostrava
Ing. Tomáš Skokan	POD

1. Informace o hodnocení dosavadního průběhu projektu Evropskou komisí.
2. RNDr. Misaček informoval o plánovaných PR aktivitách na 2. kvartál r. 2008:
 - terénní exkurze pro školy (univerzity, základní a střední školy) v průběhu 2. pol. května - konec června, předpokládá se uskutečnění 8 – 12 exkurzí
 - prezentace projektu na mezinár. filmovém festivalu o trvale udržitelném rozvoji – poster
 - aktualizace webových stránek – video o projektu ke stažení v české a anglické verzi

Návrhy dalších PR aktivit:

 - prezentace projektu v rámci činnosti Střediska pro výuku zásad ekologického chování Frýdecké skládky, a.s.
 - prezentace projektu v rámci exkurzí pořádaných POD - přehrada Morávka
3. Mgr. Jůzová informovala o sestavení plánu terénních prací na r. 2008, který byl připraven na základě schůzek s jednotlivými partnery. Mapa plánu likvidace křídlatky je přílohou tohoto zápisu.

4. Monitoring vlivů - laboratorní rozbory vody a půdy:
 - laboratoř získala akreditaci na metodu stanovení glyfosátu a aminomethylfosforečné kyseliny ve vodě a půdě
 - bude využito přesnější metody měření, což bude znamenat navýšení ceny o 91 Kč/vzorek
 - pro letošní rok byl upraven plán odběrů vody a půdy – budou vypuštěny 2 mezní profily nad přehradou, na zbývajících profilech se přidají 2 odběry (souvislost s prodlouženou sezónou pro likvidaci)
 - bude přidáno několik nahodilých odběrů půdy

Zoologický monitoring – na základě připomínky EK bude zajištěn:

monitoring zoobentosu – POD poskytlo data z provozního monitoringu fyto a zoobentosu

monitoring naturových druhů (vydra, mihule) – data poskytlí POD a AOPK

5. Mgr. Barták informoval o realizaci akcí C2 a C3 - dosevy a výsadby keřů.
 - dosevy pro letošní rok budou realizovány v 2. polovině června.
 - Salamandr provedl na začátku dubna výsadbu 500 ks vrb na plochách vybraných po dohodě s POD, další výsadby budou provedeny v roce 2009 a 2010 (celkem je plánováno vysadit 1500 ks vybraných druhů keřů)
6. Předložení střednědobé zprávy (Interim report) Evropské komisi:
 - s Interim reportem se pojí žádost o 2. platbu, která může být podána po dosažení stanoveného výdajového limitu
 - v projektové žádosti plánovaný termín pro Interim report: 31/8/08
 - vzhledem k tomu, že k tomuto datu nebude výdajový limit dosažen, umožňují pravidla programu nahradit Interim reportem další průběžnou zprávu o postupu projektu, tzn. v našem případě předložit IR k 31/12/08
 - předložení kopií faktur partnery nejpozději do 15.11.2008
7. Cena Roundupu Biaktiv - dodavatel avizoval navýšení ceny RB oproti r. 2007, v nejbližší době proběhne jednání o ceně mezi Salamandrem a dodavatelem, o výsledku budou partneři informováni.
8. Vývoj kurzu CZK/EUR - vliv na náklady a vyúčtování projektu. Možnost požádat EK o souhlas s předložením závěrečného vyúčtování v kurzu jiném, než je kurz ECB k 1. dni měsíce předložení závěrečné zprávy.
Na příštím jednání řídicí komise bude zástupce příjemce informovat partnery o analýze partnerských smluv ve vztahu k plnění závazků partnerů a zohlednění vývoje kurzu.
9. Mgr. Barták seznámil přítomné s plněním čtvrtletního plánu realizace (1. kvartál 2008) a návrhem plánu realizace na 2. kvartál 2008.
10. Na konci května se uskuteční 2. kontrola průběhu projektu, kterou provádí zástupci externího monitorovacího týmu (kontrolní a poradní orgán Evropské komise). Kontrola se bude týkat realizace projektu v terénu a finančních dokladů projektu. Kontroly se také zúčastní zástupci Mžp ČR a Mžp SR.
11. Navržený termín dalšího zasedání řídicí komise: 25.6.2008, 13.00, KÚ MSK

Zapsala: Bártová